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Hanke yleistä

• Työ toteutettiin kokonaishintaurakkana

• Hankkeen kokonaiskustannus >4 M€ (sis. 

tonttiliittymät, lisätyöt ja suunnittelu)

• Hankkeen päätoteuttajana toimi STARA

• Hankkeen toteutunut aikataulu 8/2020 – 9/2023

• Hanke toteutettiin kolmessa vaiheessa
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Urakan sisältö
• Iso Mustasaaren reittien kunnostus ja vesihuollon saneeraus 

• Lisäksi uusittu kaukolämpöjohtoja sekä valaistus-, tele- ja 

sähkökaapeleita

• Suomenlinnan C-saarella sijaitsevien rakennusten vesi- ja 

viemäriliittymien uusiminen rakennuksen sisätiloihin asti

• Hanke on toteutettu yhteisenä työmaana

• KYMP

• Elisa

• HSY

• HSV

• HELEN (KL)

• SLHK

• Museovirasto, Arkeologinen valvonta
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”Tavanomainen katutyömaa”
• Suomenlinna on UNESCO:n maailmanperintökohteena kansainvälisesti arvokas 

kulttuurihistoriallinen Rakennuskohde, jossa vuosittain lähes miljoona matkailijaa.
▪ Alueen asukkaiden, jatkuvien turistivirtojen ja raskaan liikenteen huomioiminen työmaa 

liikenteen suunnittelussa, opastuksessa, turvallisuudessa ja esteettömyydessä.

▪ Alue on museoaluetta. Alueella tuli suorittaa kaivun aikana arkeologista valvontaa

▪ Osa rakenteista vaativat suunnittelun, ”vanhan uuden” rakentamisen erityisosaamista 

ja yhteen sovittamista (Makadan/kenttäkivikourut vs. raskas liikenne)

• Alueella oli pilaantuneita maita (>7200 m3tr)

• Työmaa sijaitsi lauttayhteyden päässä saarella. Työntekijöiden, tavaroiden, 

materiaalien ja työkoneiden logistiikka vaati erityishuomiota (lauttakuljetuksia >650 

kpl)

• Kalliopintainen maasto. Putkien asennus edellytti usein putkikanaalien louhintaa 

kallioon kiilaamalla.

• Työkohteessa oli runsaasti maanalaisia putkijohtoja ja kaapeleita, joiden tarkka sijainti 

tieto ei ollut tiedossa

• Pitkä minivuotinen projekti, jossa lähes kaikki alkuperäiset avainhenkilöt vaihtuneet 

matkan aikana
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Kenttäkivikouruja ~2km













Kiitos!
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